

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества
2023-2024 учебный год**



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ДАТАЮВ НовХИТ
 Д.А. Баженов
 2023г.

№ п/п	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	1. Обновление банка нормативных правовых документов 1. Утверждение Положения о наставничестве в ОГА ПОУ НовХИТ 2. Назначение кураторов по направлению наставничества	Август 2023г. Август 2023г. Сентябрь 2023г.	Заместители директора Директор Директор
	Информирование педагогов, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение методических совещаний 2. Проведение родительских собраний	инструктивно родительских	Сентябрь 2023г. Сентябрь-октябрь 2023г.	Кураторы Кураторы
	3. Проведение классных часов			Сентябрь-октябрь 2023г.	Кураторы

2	Формирование базы наставляемых	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей Техникума	Сбор данных о	Формирование базы наставляемых	4. Встречи с работодателями, студентами	Сентябрь- октябрь 2023г.	Кураторы
					1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри Техникума. 2. Определены формы и программы наставничества. Сформирован банк программ по формам наставничества. 3. Сформирован банк программ по формам наставничества.	Сентябрь 2023г.	Кураторы
2	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о	Формирование базы наставляемых	1. Проведение анкетирования среди студентов/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	Сентябрь- октябрь 2023г.	Кураторы	
				2. Сбор согласий на ОПД от участников программы	Октябрь 2023г.	Наставники	
				3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых из личных дел, анализа методической работы, третьих лиц	Октябрь 2023г.	Наставники	
				1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов	Сентябрь- ноябрь 2023г.	Кураторы	

3	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<ol style="list-style-type: none"> Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на ОПД Проведение мероприятий по информированию и вовлечению потенциальных наставников 	<ol style="list-style-type: none"> Формирование базы данных наставников из числа педагогов Формирование базы данных наставников из числа обучающихся Формирование базы данных наставников из числа обучающихся 	<p>Сентябрь-ноябрь 2023г.</p> <p>Сентябрь-ноябрь 2023г.</p> <p>Сентябрь-ноябрь 2023г.</p>	Кураторы	Кураторы
4	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. Обучение наставников для работы с наставляемыми.	Анализ баз данных наставников и выбор наиболее подходящих для конкретной программы		<p>Сентябрь-ноябрь 2023г.</p> <p>Ноябрь 2023г.</p>	Кураторы	Кураторы

5	Формирование наставнических пар/групп	Отбор наставников наставляемых	и	1. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	Ноябрь-декабрь 2023г.	Кураторы	
				2. Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь-декабрь 2023г.		Кураторы
				3. Формирование и оформление наставнических пар/групп	Ноябрь-декабрь 2023г.		
6	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. Закрепление гармоничных и продуктивных отношений в паре/группе так, чтобы они были максимально комфортно, стабильными	и	1. Результаты мониторинга: обратная связь от наставляемых (для мониторинга динамики влияния Программы на наставляемых); сбор обратной связи от наставников, наставляемых и куратора для мониторинга эффективности реализации Программы.	В течение года	Кураторы Наставники Наставляемые	
				2. Составление планов развития индивидуального наставляемых, индивидуальные траектории обучения	Ноябрь-декабрь 2023г.		Кураторы Наставники

		результативными для обеих сторон.			
7	Завершение наставничества	<p>Подведение итогов работы каждой пары/группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества; -проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. -проведение мониторинга и оценка влияния программ на всех участников. <p>Популяризация эффективных практик.</p>	<p>1. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников</p> <p>2. Формирование отчетов куратора и наставников по итогам работы наставнической программы</p> <p>3. Сформирована база потенциальных наставников</p> <p>4. Скомплектован методических материалов.</p> <p>5. Проведение праздника наставничества</p>	<p>Июнь 2024г.</p> <p>Июнь 2024г.</p> <p>Июнь 2024г.</p> <p>Июнь 2024г.</p>	<p>Кураторь Наставник</p> <p>Кураторы Наставники</p> <p>Кураторы Наставники</p> <p>Кураторы Наставники</p>
		Презентация эффективных практик на областных мероприятиях	Июнь 2024г.	Кураторы Наставники	